

**Sitzung des Ausschusses für Tourismus und Kur, Ortsentwicklung
am 15.11.2017**

Betr.: Umsetzung des Kurwaldkonzeptes - Entspannungswald

Am 25.10.2017 fand die technische Abnahme für den Bereich Entspannungswald statt. Damit ist die durch das Landesforstamt geförderte Maßnahme einschließlich des bereits fertig gestellten Aktivwaldes zum Ausbau des Gemeindewaldes Graal-Müritz als Kurwald zur Steigerung des Freizeitwertes abgeschlossen.

Im Bereich Entspannungswald wurde ein achteckiger Holzpavillon mit Gründach auf einer Grundfläche von ca. 25 m² errichtet.

Auf 160 m wurde ein wassergebundener Weg in 1,85 m Breite hergestellt.


Für die barrierefreie Zugänglichkeit des Pavillons wurde auf 90 m ein ca. 2 m breiter Holzbohlensteg errichtet. In den Ruhe- bzw. Zwischenbereichen wurden insgesamt 8 Parkbänke aufgestellt und zusätzlich ein Entspannungsbereich abseits des Rundweges mit 6 Baumwipfelliegen geschaffen.

Die Infotafeln zum Thema Totholz, Mahlbusen und Entspannungswald komplettieren das Projekt (s. Anlage).

Der Kostenrahmen mit insgesamt 157.973,69 € wurde eingehalten.

Die zusätzliche Beleuchtung der Wege (Kabel wurde bereits verlegt) sowie eine solarbetriebene Pavillonbeleuchtung sollte möglichst zeitnah realisiert werden.

Die offizielle Einweihung des Entspannungswaldes sollte aus Sicht der Verwaltung erst im Frühjahr 2018 erfolgen.


T a r a s c h e w s k i
SL Bauamt



07/11/2017



